

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО ЖЭУ «СПЕКТР»

И.И. Копылов

2019 г. 00.

**ПЛАН**

подготовки к зиме на период 2019 – 2020 гг.

по жилому фонду.

№ п.п.	Ремонт работ	Наименование объектов, адрес	Объём работ	Срок выполнения	Ответственный
1	Кровля	Гагарина, 1	8 м <sup>2</sup>	до 01.09.19г.	Главный инженер
		К. Маркса, 2			
		Ширяева, 11А			
		Гагарина, 14			
2	Фасад	К. Маркса, 1	14м <sup>2</sup>	до 01.09.19г.	Главный инженер
		Ширяева, 9	2м <sup>2</sup>		
		К. Маркса, 15	80м <sup>2</sup>		
		К. Маркса, 41	30м <sup>2</sup>		
3	Подъезды	К. Маркса, 2	12м <sup>2</sup>	до 01.09.19г.	Главный инженер
		Гагарина, 14	4		
		К. Маркса, 15	2		
4	Водопроводная система	Спартака, 13	1	до 01.09.19г.	Мастер участка
		Гагарина, 14	4		
		К. Маркса, 15	2		
5	Система отопления	Ширяева, 7	Ø20мм-10п.м.	до 01.09.19г.	Мастер участка
		К. Маркса, 15	Ø57-10п.м. Ø20-8п.м.		
		Ширяева, 5	Ø57-8п.м. Ø20-6п.м.		
		К. Маркса, 2	Ø20-2п.м.		
		Гагарина, 2	Ø20-2п.м.		
		К. Маркса, 41	Ø57-25п.м. Ø20-12п.м.		
		Спартака, 23	Ø20-2п.м.		
Гагарина, 9	Ø57-40п.м. Ø20-12п.м.				
6	Электромонтажные работы	Гагарина, 14	30п.м.	до 01.09.19г.	Мастер участка
7	Водоотведение	Спартак, 25А	6п.м.	до 01.09.19г.	Мастер участка
		К. Маркса, 34	4п.м.		
8	Благоустройство	Гагарина, 9Б	палисадник	до 01.09.19г.	Мастер участка
		Спартака, 25	палисадник		
9	Открылки	Гагарина, 8 Ширяева, 5 Гагарина, 10 Гагарина, 9 К. Маркса, 37 К. Маркса, 40		до 01.09.19г.	Мастер участка

Составил: Главный инженер – Казаков О.В.